Nr.		% V Abges	organgsmodu	s \	Vorgangsname	9	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger		2. Qtl, 2016		
1		52%	4	F	Projekt Dobk	DV	1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.	17	Mrz	Apr	Mai	Jun
2		53%	4		Арр	•	_	Mit 06.04.16						
3	V	10	4		Version	1		Mit 06.04.16					1	
10		45%	4		Version	2	463,13 Tage	Mon 03.10.16	Fre 17.03.17	7				
11		50%	4		Inform	mationsbeschaffu	. 115 Tage	Mon 03.10.16	Fre 10.03.17	7 9				
12		80%	4		Grund	dgerüst	14 Tage	Mon 05.12.16	Don 22.12.1	6 9				
13	V	10	4		Verbi	ndung/Kommuni	i3 Tage	Fre 23.12.16	Die 27.12.16	5 12				
14		0%	4		Einlo	ggen	3 Tage	Mit 28.12.16	Fre 30.12.16	5 13				
15	✓	10	4		Konso	ole [Entwickler]	3 Tage	Mon 02.01.17	Mit 04.01.1	7 14				
16	V	10	4		Modu	uswahl	7 Tage	Don 05.01.17	Fre 13.01.17	7 15				
17		5%	4		3D M	odell	35 Tage	Don 19.01.17	Mit 08.03.17	7 20				
18		0%	4		Kame	erabild Anzeige	7 Tage	Don 09.03.17	Fre 17.03.17	7 17;34				
19		50%	4		Steue	erelemente	7,13 Tage	Mon 16.01.17	Mit 18.01.1	7				
20		50%	50%		Joy	/stick	3 Tage	Mon 16.01.17	Mit 18.01.1	7 16				
21					App abg	geschlossen	0 Tage	Fre 17.03.17	Fre 17.03.17	7 18				
22		50%			RaspberryPi		673,13 Tage	3,13 Tage Mon 04.04.16		Mit 08.02.17				
23	✓	10			Sensor		391,13 Tage	Mon 18.04.16	Mit 09.11.1	6				
29		9%				Fracking	_	Mon 28.11.16						
		20%				mationsbeschaffu	_	Mon 28.11.16						
	✓	10					U	Mon 12.12.16						
32		50%				rzeugen		Mit 14.12.16	Don 15.12.1					
33		0%	4		Bild a	uswerten	35 Tage	Fre 16.12.16	Don 02.02.1	.7 32				
				Task			Inactive Summa	ary	l Ex	ternal Tasks				
	Project: Simple Project Plan Date: Don 02.03.17 Summar			Split			Manual Task		Ex	ernal Milestone	\Diamond			
D			Milestone			Duration-only		De	eadline	•				
,			Summary			Manual Summa	ary Rollup	Pr	ogress					
- acc. 1			Project Sum			Manual Summa	ary I	М	anual Progress					
				Inactive Task	k		Start-only	Е						
Inactive Mi					estone \Diamond	·	Finish-only	3						
							Pag	je 1						

Nr.	0	% Abges	Vorgangsmod	us	Vorgangsna	me	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Mrz	2. Qtl, 2016 Apr	Mai	Jun
34		0%	- 5		Bilo	l versenden	4 Tage	Fre 03.02.17	Mit 08.02.1	7 33	IVIIZ	Apr	IVIdI	Jun
35	V	10	-		Verbi	ndung	_	Mon 04.04.16	Fre 15.04.10	6		<u> </u>		
40		54%	4		Konfig	guration		Mon 04.04.16						
41		50%	-		Updat	tes	220 Tage	Mon 04.04.16	Fre 03.02.17	7				
42		50%	-		Fehlei	rbehebung	220 Tage	Mon 04.04.16	Fre 03.02.17	7				
43		0%	-		Raspb	erryPi abgeschloss	0 Tage	Mit 08.02.17	Mit 08.02.1	7 34;40;41;42				
44		90%	-5		Motorer	1	385,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 24.10.	16				
45	✓	10	-5		Grund	llagen [Information	20 Tage	Mon 04.04.16	Fre 29.04.16	5			Daniel S	tumpf[80
46	V	10	-5		Trans	ceiver	52,13 Tage	Mon 02.05.16	Don 19.05.1	16		г		
51		86%	4)		Anste	uerung	112,13 Tage	Mon 04.07.16	Mon 24.10.	16				
52		85%			Imp	olementierung	70 Tage	Mon 04.07.16	Fre 07.10.16	5 50				
53	V	10				egration in das uptprogramm	1 Tag	Mon 10.10.16	Mon 10.10.	16 52				
54		90%	4		Sys	temtest	10 Tage	Die 11.10.16	Mon 24.10.	16 53				
55		90%	4		Feh	lerbehebung	6 Tage	Die 11.10.16	Die 18.10.1	53				
56		0%	-		Moto	ren abgeschlossen	0 Tage	Mon 24.10.16	Mon 24.10.	16 55;54				
57		94%			Mechan	ik	532,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 12.12.	16				
58	V	10			Konze	ptionierung	20 Tage	Mon 04.04.16	Fre 29.04.16	6			Daniel S	tumpf[10
59	V	10	-5		Mater	rialauslegung	40 Tage	Mon 02.05.16	Fre 24.06.16	5 58				
60	V	10	-5		Mont	age	259,13 Tage	Mon 27.06.16	Mon 05.12.	16				
68		50%	-5		Fehlei	rbehebung	5 Tage	Die 06.12.16	Mon 12.12.	16 67				
69		50%	-		Syster	ntest	5 Tage	Die 06.12.16	Mon 12.12.	16 67				
				Task			Inactive Summa	ary	[Ex	kternal Tasks				
	Project: Simple Project Plan Date: Don 02.03.17			Split			Manual Task		Ex	kternal Milestone	\Diamond			
<u>.</u>			·	ct Plan Milestone Summary		Duration-only Dead		eadline	lline +					
			•				Manual Summary Rollup		Progress					
Date.			Project Summary			Manual Summa	ary		lanual Progress					
			Inactive Tas	ik		Start-only	Е							
				Inactive Mil	estone	\Diamond	Finish-only	3						
				1			Pac	ge 2						

Materialauslegung	Mai	Jun		
Materialauslegung	IVIUI 5	7011		
73	aniel Stum _l	1pf[10		
Tag				
Netrolle		Γ		
Tag				
Total				
78				
Fehlerbehebung 5 Tage Die 06.12.16 Mon 12.12.16 77				
Rontrolle				
Testen 304,13 Tage Mon 02.01.17 Don 13.04.17				
82 0% App 238,13 Tage Mon 02.01.17 Mit 22.03.17 83 0% Cucumber 52 Tage Mon 02.01.17 Die 14.03.17 14 84 0% Monkey 3 Tage Mon 20.03.17 Mit 22.03.17 21 85 0% Unit Test 52 Tage Mon 02.01.17 Die 14.03.17 14 86 0% Testszenarien (Tauglichkeit) 10 Tage Fre 31.03.17 Don 13.04.17 90 87 0% Systemtest 5 Tage Mon 20.03.17 Fre 24.03.17 21;43;56 88 0% RaspberryPi 10 Tage Don 09.02.17 Mit 22.02.17 43 89 0% Prüfen 436,13 Tage Die 25.10.16 Don 30.03.17 92;93 Task Inactive Summary External Tasks External Tasks Split Manual Task External Milestone Deadline Volumary Manual Summary Manual Summary Manual Progress Manual Progress Manual Progress Manual Progress				
Signature Sign				
Monkey 3 Tage Mon 20.03.17 Mit 22.03.17 21				
B5				
Testszenarien (Tauglichkeit) 10 Tage Fre 31.03.17 Don 13.04.17 90				
(Tauglichkeit) 87 0% Systemtest 5 Tage Mon 20.03.17 Fre 24.03.17 21;43;56 88 0% Prüfen				
RaspberryPi 10 Tage Don 09.02.17 Mit 22.02.17 43 89 0% Prüfen 436,13 Tage Die 25.10.16 Don 30.03.17 90 0% Geschwindigkeitsprüft 2 Tage Mit 29.03.17 Don 30.03.17 92;93 Task Inactive Summary External Tasks Split Manual Task External Milestone Ouration-only Deadline Summary Manual Summary Rollup Progress Project Summary Manual Summary Manual Summary Manual Progress Inactive Task Start-only				
Project: Simple Project Plan Date: Don 02.03.17 Project Summary Project				
90 0% Geschwindigkeitsprüft 2 Tage Mit 29.03.17 Don 30.03.17 92;93 Task Inactive Summary External Tasks Split Manual Task External Milestone Milestone Duration-only Deadline Summary Manual Summary Rollup Progress Project Summary Manual Summary Manual Progress Inactive Task Start-only Cartering Mit 29.03.17 Don 30.03.17 92;93				
Project: Simple Project Plan Date: Don 02.03.17 Task Split Manual Task Split Manual Task External Milestone Duration-only Manual Summary Rollup Progress Project Summary Inactive Task Start-only External Tasks External Milestone Milestone Manual Summary Rollup Progress Start-only				
Project: Simple Project Plan Date: Don 02.03.17 Split Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Project Summary Inactive Task Split Manual Task External Milestone Deadline Progress Manual Progress Start-only				
Project: Simple Project Plan Date: Don 02.03.17 Milestone Summary Project Summary Project Summary Inactive Task Duration-only Manual Summary Rollup Progress Manual Summary Manual Progress Start-only				
Project: Simple Project Plan Date: Don 02.03.17 Summary Project Summary Manual Summary Manual Summary Manual Summary Manual Progress Inactive Task Start-only				
Date: Don 02.03.17 Summary Project Summary Manual Summary Manual Summary Manual Summary Manual Progress Inactive Task Start-only	•			
Project Summary Manual Summary Manual Progress Inactive Task Start-only				
Inactive Task Start-only				
Inactive Milestone Finish-only				
Page 3				

۱r.			Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger				
	A	Abges								2. Qtl, 2016		
91		0%	-	Belastungsprüfung	1 Tag	Die 06.12.16	Die 06.12.16	67	Mrz	Apr	Mai	Jun
92		0%	-,		2 Tage	Mon 27.03.17	Die 28.03.17	87				
93		0%	-5		2 Tage	Mon 27.03.17	Die 28.03.17	87				
94		0%	- 5	Sensorprüfung	1 Tag	Don 09.02.17	Don 09.02.17	43				
95		0%	-	Frame-Prüfung	2 Tage	Die 25.10.16	Mit 26.10.16	56				
96		0%	-	Messen	361,13 Tage	eMit 07.12.16	Mon 17.04.17					
97		0%		Terrainunterschiede	3 Tage	Fre 14.04.17	Mon 17.04.17	86				
98		0%		Sensorgenauigkeit	2 Tage	Fre 10.02.17	Mon 13.02.17	94				
99		0%	-5	Belastungsmessung	3 Tage	Mit 07.12.16	Fre 09.12.16	91				
100		17%	-5	Dokumentation	1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.17					
101	V	10	-5	Logo	2 Tage	Mon 04.04.16	Die 05.04.16			Marie-K	Kristin Kaise	r[80%
102		15%	-5	Schriftliche Ausarbeitung	90 Tage	Die 27.12.16	Fre 28.04.17	101				
103	V	10	*	Zwischenstand	0 Tage	Die 10.01.17	Die 10.01.17					
104		0%	*	Projektabschluss	0 Tage	Sam 15.04.17	Sam 15.04.17					
105		0%	*	Abgabe Studienarbeit	0 Tage	Mon 15.05.17	Mon 15.05.17					
106		0%	*	Notenabgabe Studienark	0 Tage	Mon 29.05.17	Mon 29.05.17					









