lr.		% Vorgangsmodus Abges	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger		2. Qtl, 2016
	0	7.10903						Mrz	Apr Mai Jun
1		98% 🔜	Projekt Dobby	1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.17			
2	✓	10 🔜	Арр	778,13 Tage	Mit 06.04.16	Fre 17.03.17			
22	~	10 🔜	RaspberryPi	673,13 Tage	Mon 04.04.16	Mit 08.02.17			
44	~	10	Motoren	385,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 24.10.16			
57	✓	10 🔜	Mechanik	532,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 12.12.16			
70	~	10	Elektronik	532,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 12.12.16			
80	✓	10 🔜	Kontrolle	490,13 Tage	Die 25.10.16	Mon 17.04.17			
100		61% 🔜	Dokumentation	1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.17			
101	✓	10	Logo	2 Tage	Mon 04.04.16	Die 05.04.16			Marie-Kristin Kaiser[80%
102		60% ==	Schriftliche Ausarbeitung	90 Tage	Die 27.12.16	Fre 28.04.17	101		
103	✓	10 🖈	Zwischenstand	0 Tage	Die 10.01.17	Die 10.01.17			
104	~	10 🖈	Status-Quo	0 Tage	Die 28.03.17	Die 28.03.17			
105	✓	10 🖈	Projektabschluss	0 Tage	Sam 15.04.17	Sam 15.04.17			
106		0% 🖈	Abgabe Studienarbeit	0 Tage	Mon 15.05.17	Mon 15.05.17			
107		0% 🖈	Notenabgabe Studienark	0 Tage	Mon 29.05.17	Mon 29.05.17			



