Nr.		% V Abges	organgsmodu	is \	organgsname/		Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger		2. Qtl, 2016		
1	•	52%	4	<u> </u>	Projekt Dobby		1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.	17	Mrz	Apr	Mai	Jun
2		54%			Арр		_	Mit 06.04.16						
3	<b>V</b>	10	4		Version 1			Mit 06.04.16					i	
10		45%	4		Version 2		-	Mon 03.10.16						
11		50%	4		Informa	ationsbeschaffu	115 Tage	Mon 03.10.16	Fre 10.03.1	7 9				
12		80%	4		Grundg	erüst	14 Tage	Mon 05.12.16	Don 22.12.1	16 9				
13	<b>V</b>	10	-5		Verbino	dung/Kommuni	i3 Tage	Fre 23.12.16	Die 27.12.1	6 12				
14		0%	-5		Einlogg	en	3 Tage	Mit 28.12.16	Fre 30.12.1	5 13				
15	<b>V</b>	10	-9		Konsole	e [Entwickler]	3 Tage	Mon 02.01.17	Mit 04.01.1	7 14				
16	<b>V</b>	10	4		Modus	wahl	7 Tage	Don 05.01.17	Fre 13.01.1	7 15				
17		8%	4)		3D Mod	dell	35 Tage	Don 19.01.17	Mit 08.03.1	7 20				
18		0%	4		Kamera	ıbild Anzeige	7 Tage	Don 09.03.17	Fre 17.03.1	7 17;34				
19		60%	4		Steuere	elemente	7,13 Tage	Mon 16.01.17	Mit 18.01.1	7				
20		60%	-3		Joyst	ick	3 Tage	Mon 16.01.17	Mit 18.01.1	7 16				
21		0%	6		App abges	schlossen	0 Tage	Fre 17.03.17	Fre 17.03.1	7 18				
22		51%	51% 🛂		RaspberryPi		673,13 Tage Mon 04.04.1		Mit 08.02.17					
23	<b>✓</b>	10	4		Sensor		391,13 Tage	Mon 18.04.16	Mit 09.11.1	6				
29	_	24%			Object Tra		-	Mon 28.11.16	Mit 08.02.1	7				
		25%			Informa	ationsbeschaffu	10 Tage	Mon 28.11.16	Fre 09.12.10	6 28				
31	<b>/</b>	10			Kamera	einbinden	2 Tage	Mon 12.12.16	Die 13.12.1	6 30				
32		60%			Bild erz	<del>-</del>		Mit 14.12.16	Don 15.12.1					
33		20%	-5		Bild aus	swerten	35 Tage	Fre 16.12.16	Don 02.02.1	17 32				
				Task			Inactive Summa	ary	E:	xternal Tasks				
				Split			Manual Task		E	xternal Milestone	$\Diamond$			
			. 51	Milestone	<b>♦</b>		Duration-only		D	eadline	•			
Project: Simple Project Plan Date: Die 07.03.17		Summary	Summary		Manual Summary Rollup		Progress							
Date. I	JIC 01	.03.17		Project Sum	mary		Manual Summa	iry 🗀	N	lanual Progress				
				Inactive Tasl	<		Start-only	Е						
				Inactive Mile	estone $\Diamond$		Finish-only	3						
			-				Pag	je 1						

Nr.	0	% Abges	Vorgangsmod	us	Vorgangsna	me	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Mrz	2. Qtl, 2016	Mai	1
34		0%	<b>-</b> 5		Bilo	l versenden	4 Tage	Fre 03.02.17	Mit 08.02.17	33	IVIIZ	Apr	IVIdI	Jun
35	<b>V</b>	10	-		Verbi	ndung	-	Mon 04.04.16	Fre 15.04.16			<u> </u>		
40		54%	<b>-</b>		Konfig	guration	-	Mon 04.04.16						
41		50%	<b>-</b>		Updat	ces	220 Tage	Mon 04.04.16	Fre 03.02.17					
42		50%	-		Fehle	behebung	220 Tage	Mon 04.04.16	Fre 03.02.17					
43		0%	<b>-</b>		Raspb	erryPi abgeschloss	0 Tage	Mit 08.02.17	Mit 08.02.17	34;40;41;42				
44		90%	-		Motore	1	385,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 24.10.16	5				
45	<b>V</b>	10	4		Grund	llagen [Information	20 Tage	Mon 04.04.16	Fre 29.04.16				Daniel St	umpf[80
46	<b>V</b>	10	<b>-</b> 5			ceiver	_	Mon 02.05.16				-	<del></del>	
51		86%	4		Anste	uerung		Mon 04.07.16						
52	-	85%	<b>-</b> 5					Mon 04.07.16		50				
53	<b>V</b>	10	<b>-</b> 5		Inte	egration in das uptprogramm	1 Tag	Mon 10.10.16	Mon 10.10.16	5 52				
54		90%	-				10 Tage	Die 11.10.16	Mon 24.10.16	5 53				
55		90%	-		Feh	lerbehebung	6 Tage	Die 11.10.16	Die 18.10.16	53				
56		0%	-		Moto	ren abgeschlossen	0 Tage	Mon 24.10.16	Mon 24.10.16	5 55;54				
57		94%	-		Mechan	ik	532,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 12.12.16	5				
58	<b>V</b>	10	-		Konze	ptionierung	20 Tage	Mon 04.04.16	Fre 29.04.16				Daniel St	umpf[1
59	<b>V</b>	10	-		Mate	rialauslegung	40 Tage	Mon 02.05.16	Fre 24.06.16	58				
60	<b>V</b>	10	-		Mont	age	259,13 Tage	Mon 27.06.16	Mon 05.12.16	5				
68		50%	-5		Fehle	behebung	5 Tage	Die 06.12.16	Mon 12.12.16	67				
69		50%	-		Syster	mtest	5 Tage	Die 06.12.16	Mon 12.12.16	67				
				Task			Inactive Summa	ary	Exte	rnal Tasks				
				Split			Manual Task		Exte	rnal Milestone	$\Diamond$			
	Project: Simple Project Plan Date: Die 07.03.17			Milestone		<b>♦</b>	Duration-only		Dea	dline	•			
			ject Plan	Summary			Manual Summa	ary Rollup		gress				
Date:			Project Summary			Manual Summa			nual Progress					
				Inactive Tas	•		Start-only	, <u> </u>	- ividi					
				Inactive Mil			Finish-only	3						
				I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		•								
1							Pag	je 2						

To	Nr.	0	% Abges	Vorgangsm	odus	Vorgangsna	ime	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Mrz	2. Qtl, 2016 Apr	Mai	Jun
Materialauslegung   40 Tage   Mon 02.05.16   Fre 24.06.16   71	70		89%	-3		Elektro	nik	532,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 12.12.16		11112	, <del>(p</del> )	17101	7411
73	71	<b>V</b>	10			Konze	eptionierung	20 Tage	Mon 04.04.16	Fre 29.04.16				Daniel St	tumpf[10
74	72		95%			Mate	rialauslegung	40 Tage	Mon 02.05.16	Fre 24.06.16	71		`		
75	73		99%	-5		Mont	age	25,13 Tage	Mon 27.06.16	Die 05.07.16					B
Tag	74	<b>V</b>	10	-		Re	ihenklemmen	1 Tag	Mon 27.06.16	Mon 27.06.16	72				
Task   Systemtest   STage   Die 05.07.16   76	75		95%	-3		Ve	rdrahtung	2 Tage	Die 28.06.16	Mit 29.06.16	74				
78	76	<b>V</b>	10	4		Ste	ckermontage	1 Tag	Don 30.06.16	Don 30.06.16	75				
Testen	77	<b>V</b>	10	-5		Lac	degerät	3 Tage	Fre 01.07.16	Die 05.07.16	76				
Rontrolle	78		40%	-3		Syste	mtest	5 Tage	Die 06.12.16	Mon 12.12.16	77				
Resten   304,13 Tage Mon 02.01.17   Don 13.04.17	79		40%	4		Fehle	rbehebung	5 Tage	Die 06.12.16	Mon 12.12.16	77				
App   238,13 Tage Mon 02.01.17   Mit 22.03.17	80		0%	-3		Kontrol	le	490,13 Tage	Die 25.10.16	Mon 17.04.17					
Signature   Sig	81		0%	-3		Teste	n	304,13 Tage	Mon 02.01.17	Don 13.04.17					
Monkey   3 Tage   Mon 20.03.17   Mit 22.03.17   21	82		0%	-3		Ар	р	238,13 Tage	Mon 02.01.17	Mit 22.03.17					
Unit Test   52 Tage   Mon 02.01.17   Die 14.03.17   14	83		0%				Cucumber	52 Tage	Mon 02.01.17	Die 14.03.17	14				
Testszenarien (Tauglichkeit)   10 Tage   Fre 31.03.17   Don 13.04.17   90	84		0%	-3			Monkey	3 Tage	Mon 20.03.17	Mit 22.03.17	21				
(Tauglichkeit)  87  0%  Systemtest 5 Tage Mon 20.03.17 Fre 24.03.17 21;43;56  88  0%  Prüfen 436,13 Tage Die 25.10.16 Don 30.03.17  90  0%  Geschwindigkeitsprüft 2 Tage Mit 29.03.17 Don 30.03.17 92;93  Project: Simple Project Plan Date: Die 07.03.17  Duration-only Deadline  Summary Manual Summary Rollup Progress  Millestone Summary Manual Summary Rollup Progress  Manual Summary Manual Progress  Manual Progress  Manual Progress  Manual Progress  Start-only	85		0%	-3			Unit Test	52 Tage	Mon 02.01.17	Die 14.03.17	14				
RaspberryPi 10 Tage Don 09.02.17 Mit 22.02.17 43  89 0% Prüfen 436,13 Tage Die 25.10.16 Don 30.03.17  90 0% Geschwindigkeitsprüft 2 Tage Mit 29.03.17 Don 30.03.17 92;93  Task Inactive Summary External Tasks  Split Manual Task External Milestone  Milestone Duration-only Deadline  Summary Manual Summary Rollup Progress  Manual Summary Manual Summary Manual Progress  Inactive Task Start-only	86		0%	-5				10 Tage	Fre 31.03.17	Don 13.04.17	90				
Project: Simple Project Plan Date: Die 07.03.17  Project Summary  Project	87		0%	-5		Sys	stemtest	5 Tage	Mon 20.03.17	Fre 24.03.17	21;43;56				
90 0% Geschwindigkeitsprüft 2 Tage Mit 29.03.17 Don 30.03.17 92;93  Task Inactive Summary External Tasks Split Manual Task External Milestone Ouration-only Deadline Summary Manual Summary Rollup Progress Project Summary Manual Summary Manual Summary Start-only Start-only	88		0%	-5		Ra	spberryPi	10 Tage	Don 09.02.17	Mit 22.02.17	43				
Project: Simple Project Plan Date: Die 07.03.17  Task  Inactive Summary  Manual Task  Split  Manual Task  External Milestone  Duration-only  Manual Summary Rollup  Progress  Manual Summary  Manual Summary  Manual Progress  Start-only	89		0%	-3		Prüfe	n	436,13 Tage	Die 25.10.16	Don 30.03.17					
Project: Simple Project Plan Date: Die 07.03.17  Split  Manual Task  Duration-only  Manual Summary Rollup  Project Summary  Inactive Task  Summary  Manual Summary  Manual Summary  Manual Progress  Start-only	90		0%	-3		Ge	schwindigkeitsprüf	t 2 Tage	Mit 29.03.17	Don 30.03.17	92;93				
Project: Simple Project Plan Date: Die 07.03.17  Milestone Summary Project Summary Project Summary Inactive Task  Milestone Summary Manual Summary Manual Summary Manual Progress Start-only					Task			Inactive Summ	ary	Exter	nal Tasks				
Project: Simple Project Plan Date: Die 07.03.17  Milestone Summary Project Summary Project Summary Inactive Task  Milestone Summary Manual Summary Manual Summary Manual Progress  Start-only		Project: Simple Project Plan  Summan				Manual Task			nal Milestone	$\Diamond$					
Project: Simple Project Plan Date: Die 07.03.17  Summary Project Summary Project Summary Manual Summary Manual Summary Manual Progress  Inactive Task  Summary  Summary  Frogress  Start-only					<b>♦</b>	Duration-only				•					
Project Summary Manual Summary Manual Progress Inactive Task Start-only						•									
Inactive Task Start-only	Date.	Die 0	7.03.17			nmary									
						•			-		J				
'							$\Diamond$	•							
Page 3					ı			Pac	 ge 3						

r.		% Abges	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger		2. Qtl, 2016		
	0								Mrz	Apr	Mai	Jun
91		0%	<b>-</b> 5	Belastungsprüfung	1 Tag	Die 06.12.16	Die 06.12.16	67		·		
92		0%	-5	Stromprüfung	2 Tage	Mon 27.03.17	Die 28.03.17	87				
93		0%		Spannungsprüfung	2 Tage	Mon 27.03.17	Die 28.03.17	87				
94		0%		Sensorprüfung	1 Tag	Don 09.02.17	Don 09.02.17	43				
95		0%		Frame-Prüfung	2 Tage	Die 25.10.16	Mit 26.10.16	56				
96		0%	-	Messen	361,13 Tage	Mit 07.12.16	Mon 17.04.17					
97		0%	-	Terrainunterschiede	3 Tage	Fre 14.04.17	Mon 17.04.17	86				
98		0%	-	Sensorgenauigkeit	2 Tage	Fre 10.02.17	Mon 13.02.17	94				
99		0%	-	Belastungsmessung	3 Tage	Mit 07.12.16	Fre 09.12.16	91				
100		20%	-5	Dokumentation	1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.17					
101	<b>V</b>	10	-	Logo	2 Tage	Mon 04.04.16	Die 05.04.16			Marie-l	Cristin Kai	iser[80'
102	<b></b>	18%		Schriftliche Ausarbeitun	و90 Tage	Die 27.12.16	Fre 28.04.17	101				
103	<b>V</b>	10	*	Zwischenstand	0 Tage	Die 10.01.17	Die 10.01.17					
104		0%	*	Status-Quo	0 Tage	Die 28.03.17	Die 28.03.17					
105		0%	*	Projektabschluss	0 Tage	Sam 15.04.17	Sam 15.04.17					
106		0%	*	Abgabe Studienarbeit	0 Tage	Mon 15.05.17	Mon 15.05.17					
107		0%	*	Notenabgabe Studienarl	t O Tage	Mon 29.05.17	Mon 29.05.17					









