| Nr.   | 0  | % Vorgangsmo | odus        | Vorgangsname                    | Dauer         | Anfang         | Ende         | Vorgänger     | Mrz        | 2. Qtl, 2016<br>Apr | Mai       | Jun     |
|-------|--|--------------|-------------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------------|-----------|---------|
| 1     |  | 87% 🔜        |             | Projekt Dobby                   | 1002 Tage?    | Mon 04.04.16   | Mon 29.05.17 |               | IVIIZ      | Api                 | IVIGI     | Juli    |
| 2     | <b>~</b>   | 10 🔜         |             | Арр                             | 778,13 Tag    | e Mit 06.04.16 | Fre 17.03.17 |               |            |                     |           |         |
| 22    | <b>✓</b>   | 10 =         |             | RaspberryPi                     | 673,13 Tag    | e Mon 04.04.16 | Mit 08.02.17 |               |            |                     |           |         |
| 44    | <b>~</b>   | 10 =         |             | Motoren                         | 385,13 Tag    | e Mon 04.04.16 | Mon 24.10.16 |               |            |                     |           |         |
| 57    | <b>✓</b>   | 10 🔜         |             | Mechanik                        | 532,13 Tag    | e Mon 04.04.16 | Mon 12.12.16 |               |            |                     |           |         |
| 70    |  | 99% 🔜        |             | Elektronik                      | 532,13 Tag    | e Mon 04.04.16 | Mon 12.12.16 |               |            |                     |           |         |
| 71    | <b>~</b>   | 10 🔜         |             | Konzeptionierung                | 20 Tage       | Mon 04.04.16   | Fre 29.04.16 |               |            |                     | Daniel St | umpf[10 |
| 72    | <b>~</b>   | 10 🔜         |             | Materialauslegung               | 40 Tage       | Mon 02.05.16   | Fre 24.06.16 | 71            |            | 1                   |           |         |
| 73    | <b>~</b>   | 10 🔜         |             | Montage                         | 25,13 Tage    | Mon 27.06.16   | Die 05.07.16 |               |            |                     |           | I       |
| 78    |  | 95% 🔜        |             | Systemtest                      | 5 Tage        | Die 06.12.16   | Mon 12.12.16 | 77            |            |                     |           |         |
| 79    |  | 95% 🔜        |             | Fehlerbehebung                  | 5 Tage        | Die 06.12.16   | Mon 12.12.16 | 77            |            |                     |           |         |
| 80    |  | 14% 🔜        |             | Kontrolle                       | 490,13 Tag    | e Die 25.10.16 | Mon 17.04.17 |               |            |                     |           |         |
| 81    |  | 8% 🔜         |             | Testen                          | 304,13 Tag    | e Mon 02.01.17 | Don 13.04.17 |               |            |                     |           |         |
| 82    |  | 2% 🔜         |             | Арр                             | 238,13 Tag    | e Mon 02.01.17 | Mit 22.03.17 |               |            |                     |           |         |
| 83    |  | 5% 🔜         |             | Cucumber                        | 52 Tage       | Mon 02.01.17   | Die 14.03.17 | 14            |            |                     |           |         |
| 84    |  | 0% 🔜         |             | Monkey                          | 3 Tage        | Mon 20.03.17   | Mit 22.03.17 | 21            |            |                     |           |         |
| 85    |  | 0% 🔜         |             | Unit Test                       | 52 Tage       | Mon 02.01.17   | Die 14.03.17 | 14            |            |                     |           |         |
| 86    |  | 55% 🔜        |             | Testszenarien<br>(Tauglichkeit) | 10 Tage       | Fre 31.03.17   | Don 13.04.17 | 90            |            |                     |           |         |
| 87    |  | 55% 🔜        |             | Systemtest                      | 5 Tage        | Mon 20.03.17   | Fre 24.03.17 | 21;43;56      |            |                     |           |         |
| 88    |  | 0% 🔜         |             | RaspberryPi                     | 10 Tage       | Don 09.02.17   | Mit 22.02.17 | 43            |            |                     |           |         |
| 89    |  | 64% 🔜        |             | Prüfen                          | 436,13 Tag    | e Die 25.10.16 | Don 30.03.17 |               |            |                     |           |         |
|       |  |              | Task        |                                 | Inactive Summ | nary           | Exteri       | nal Tasks     |            |                     |           |         |
|       | Project: Simple Project Plan<br>Date: Don 04.05.17 |              | Split       |                                 | Manual Task   |                | Exteri       | nal Milestone | $\Diamond$ |                     |           |         |
|       |  |              | Milestone   | <b>♦</b>                        | Duration-only |                | Dead         | line          | •          |                     |           |         |
| ,     |  |              | Summary     |                                 | l Manual Summ | ary Rollup     | Progr        | ess           |            |                     |           |         |
| Date: |  |              |             | Project Summary                 |               |                |              | al Progress   |            |                     |           |         |
|       |  |              | Inactive Ta | •                               | Start-only    | Ē              |              | J             |            |                     |           |         |
|       |  |              | Inactive Mi |                                 | Finish-only   | 3              |              |               |            |                     |           |         |
|       |  |              |             |                                 | Pa            | ge 1           |              |               |            |                     |           |         |

| ٧r. |          | % Vorgangsmodus Abges | Vorgangsname              | Dauer       | Anfang       | Ende         | Vorgänger |     | 2. Qtl, 2016             |
|-----|----------|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----|--------------------------|
|     | 0        |                       |                           |             |              |              |           | Mrz | Apr Mai Jun              |
| 90  |          | 55% =                 | Geschwindigkeitsprüf      | 2 Tage      | Mit 29.03.17 | Don 30.03.17 | 92;93     |     |                          |
| 91  |          | 55% 🔜                 | Belastungsprüfung         | 1 Tag       | Die 06.12.16 | Die 06.12.16 | 67        |     |                          |
| 92  |          | 55% 🛶                 | Stromprüfung              | 2 Tage      | Mon 27.03.17 | Die 28.03.17 | 87        |     |                          |
| 93  |          | 55% ==                | Spannungsprüfung          | 2 Tage      | Mon 27.03.17 | Die 28.03.17 | 87        |     |                          |
| 94  |          | 55% 🔜                 | Sensorprüfung             | 1 Tag       | Don 09.02.17 | Don 09.02.17 | 43        |     |                          |
| 95  | <b>~</b> | 10 =                  | Frame-Prüfung             | 2 Tage      | Die 25.10.16 | Mit 26.10.16 | 56        |     |                          |
| 96  |          | 55% 📑                 | Messen                    | 361,13 Tage | Mit 07.12.16 | Mon 17.04.17 |           |     |                          |
| 97  |          | 55% 🔜                 | Terrainunterschiede       | 3 Tage      | Fre 14.04.17 | Mon 17.04.17 | 86        |     |                          |
| 98  |          | 55% ==                | Sensorgenauigkeit         | 2 Tage      | Fre 10.02.17 | Mon 13.02.17 | 94        |     |                          |
| 99  |          | 55% 🔜                 | Belastungsmessung         | 3 Tage      | Mit 07.12.16 | Fre 09.12.16 | 91        |     |                          |
| 100 |          | 27% 🔜                 | Dokumentation             | 1002 Tage?  | Mon 04.04.16 | Mon 29.05.17 |           |     |                          |
| 101 | <b>✓</b> | 10 =                  | Logo                      | 2 Tage      | Mon 04.04.16 | Die 05.04.16 |           |     | Marie-Kristin Kaiser[80% |
| 102 |          | 25% 🔜                 | Schriftliche Ausarbeitung | 90 Tage     | Die 27.12.16 | Fre 28.04.17 | 101       |     |                          |
| 103 | <b>✓</b> | 10 🖈                  | Zwischenstand             | 0 Tage      | Die 10.01.17 | Die 10.01.17 |           |     |                          |
| 104 | <b>~</b> | 10 🖈                  | Status-Quo                | 0 Tage      | Die 28.03.17 | Die 28.03.17 |           |     |                          |
| 105 | <b>~</b> | 10 🖈                  | Projektabschluss          | 0 Tage      | Sam 15.04.17 | Sam 15.04.17 |           |     |                          |
| 106 |          | 0% 🖈                  | Abgabe Studienarbeit      | 0 Tage      | Mon 15.05.17 | Mon 15.05.17 |           |     |                          |
| 107 |          | 0% 🖈                  | Notenabgabe Studienark    | 0 Tage      | Mon 29.05.17 | Mon 29.05.17 |           |     |                          |





