lr.		% Abgeschlossen	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger		
	0								Mrz	2. Qtl, 2016 Apr Mai
1	V	100%	- 5	Projekt Dobby	1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.1	17		
2	V	100%	<u>_</u>	Арр	778,13 Tage	Mit 06.04.16	Fre 17.03.17	,		
22	V	100%	-	RaspberryPi	673,13 Tage	Mon 04.04.16	Mit 08.02.17	7		
44	V	100%	-,	Motoren	385,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 24.10.1	.6		
57	V	100%	-	Mechanik	532,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 12.12.1	.6		
70	V	100%	-3	Elektronik	532,13 Tage	Mon 04.04.16	Mon 12.12.1	.6		
80	V	100%	-3	Kontrolle	490,13 Tage	Die 25.10.16	Mon 17.04.1	17		
100	V	100%	- 5	Dokumentation	1002 Tage?	Mon 04.04.16	Mon 29.05.1	.7		





